

Rekonstrukce, přístavba a nástavba azylového domu, Domov sv. Alžběty ve Veselíčku

Harmonogram prací

- I. Etapa – 20.04 -01.05.2026
 - Výkopové práce
 - Odvoz a uskladnění výkopku
 - Pokládka potrubí a instalace vpustí
 - Podsypy, zásypy potrubí
 - Pokládka odvodňovacího žlabu

- II. Etapa – 02.05 – 10.05.2026
 - Finální terénní úpravy
 - Svahování
 - Úklid staveniště

V Písku dne 25.2.2026 ŠTEFAN David



DS - STAVITELSTVÍ s.r.o.
Pražská 313, 397 01 Písek
IČO: 081 48 244
Tel.: 604 516 335
www.ds-stavitelstvi.cz
e-mail: info@ds-stavitelstvi.cz